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) ELOTERJESZTES
Dusnok Kozség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 2020. juliusi iilésére

Tirgy: Beszamolé a Homokhatsigi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorméanyzati Térsulis
2019. évi miikodésérol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Homokhatsagi Regionalis Szilardhulladék Kezelési Konzorcium 2008. oktober 28-ai Kozgy(ilésén
dontott a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004 azonosito jeli .. Telepiilési szilardhulladék mechanikai-biologiai
stabilizalasara szolgald rendszer kialakitdsa a Homokhatsagi Telepiilési Hulladékgazdalkodasi
Rendszerben™ targyu projekt 1. forduloban valé részvételérol.

A tagok elozetesen kotelezettséget vallaltak arra, hogy sikeres palyazat esetén jogi személyiséggel bird
Térsulast hoznak Iétre, mely akkor a II. forduloban torténé részvétel alapvetd feltétele és egyben
kotelezettsége is volt.

2011. augusztus 24-én alairasra keriilt a Homokhatsagi Regiondlis Hulladékgazdalkodasi
Onkorményzati Tarsulas Tarsulasi Megallapodasa. A Tarsulas torzskonyvi bejegyzése a Magyar
Allamkincstar Csongrad Megyei lgazgatosaganal 2011. szeptember 27. napjan 794552 torzskdnyvi
azonosito szamon megtortént.

A Tarsulasi Tanacs 2019. évben az éves munkatervét, koltségvetését a tervezettnek megfelelden
teljesitette.

A Térsulas az Uj Széchenyi Terv Kornyezet és Energia Operativ Program keretén beliil a Telepiilési
szilardhulladék-gazdalkodasi rendszerek fejlesztése targya felhivasra KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-
0004 szamon regisztralt, 2011. oktober 28. napon befogadott palyazatot nyujtott be, melyet a tamogato
2012. januar 5-én kelt tamogato levél szerint timogatasban részesitett.

A Tarsulas a Tarsulasi megallapodas alapjan az alabbi feladatok teljesitését hatarozta el.
A fobb elemek a kévetkezok:

a) A telepiilési szilard hulladék mechanikai-bioldgiai stabilizacioval térténé elékezelésének
megvaldsitasa, mechanikai-biologiai hulladékkezel6 (tovabbiakban: MBH) létesitmények
telepitésével az alabbi regionalis létesitményekben:

= Felgydi lerako,

= Kiskunhalasi lerako,

= Vaskuti lerako.
A megvalésulo MBH hulladékkezeld miinek kdszonhetden csokken a maradék lerakasra
keriilé hulladék szerves anyag tartalma, mivel a vegyes hulladékgyiijtés sorén a lerakokra
érkezd hulladék 100%-a el6kezelésre keriil, majd a kezelés sordn energetikailag
hasznosithatd, magas fiitéértéki hulladék levalasztasa és hasznositasa torténik meg.

b) A z6ld hulladék hazi komposztalasanak eldsegitése a haztartasokban hazi komposztalo
edények kihelyezésével.

¢) Ujrahasznalati kozpontok kialakitisa a hulladékudvarokon: a projekt keretében 5
Gjrahasznalati  kozpont  keriilne  kialakitasra Bajan, Kalocsan, Csongradon,
Kiskunfélegyhazan, Kiskunhalason. Az ujrahasznalat érdekében az 5 hulladékudvar
mindegyikében kiilon zart konténerben nyilna lehetdség a még funkciojaban hasznalhato,
de a tulajdonos éaltal mar megunt butorok, haztartasi eszkozok, ruhanemiik leadasara.
Ezaltal a hulladékudvarok egyben tjrahasznalati kdzpontok funkcidjat is be tudjak tolteni,
nagyobb beruhazas nélkiil.

d) Hazhoz mend szelektiv gyiijtés szerves frakciora (z6ld hulladék).

¢) Hazhoz mené szelektiv gyiijtés csomagolasi hasznosithatd hulladékokra: a begyjtott
csomagolasi hulladék specialis 6ntomoritds gépjarmivekkel keriilne begyijtésre, majd a
mar mindharom teriileten meglévo, ISPA Projektbdl létesiilt valogatd sorra, majd ezt
kovetoen balazasra keriilne. A meglévo valogatd kapacitas fedezi a projektben tervezett
szelektiven begyiijtendd hulladékmennyiség valogatasi igényét. A hazhoz mend szelektiv
hulladék gyijtés soran az alabbi hulladékok keriilnek begyiijtésre az erre a célra kiadott
zsakokkal: (csomagolasi)papir, (csomagolasi)fém; (csomagolasi)miianyag.
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A Tarsulas dontéshozo szerve a Tarsulasi megallapodas V1./2. pontja szerint a 9 tagi Tarsulasi Tanécs,
mely gviijtokorzetenként 3-3-3 o delegalt 6nkormanyzati képviselok, alpolgarmesterek,
polgarmesterek Osszességébdl all. A Tarsulas mitkodeésével kapesolatos feladatait a Tarsulasi Tanacs
elndkének iranyitasaval a Tarsulasi megallapodas V1./12.2 pontjanak megfelelden a projektkoordinator
latja el. A Tarsulas miikddési — koltségvetési feliigyeletét a 3 fobol allo Feliigyeld Bizottsag végzi. A
Tarsulas pénziigyi, gazdasagi, jogi, egyes adminisztrativ feladatainak ellatasat Csongrad Varos
Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala latja el, megéllapodas alapjan.
A KEOP projekt elorehaladasanak Gsszefoglalé bemutatasa:
A Tarsulas a projekt megvaldsitasara valamennyi kozbeszerzési eljarasat lefolytatta.
A projekt megvaldsitasara kotott szerzodések teljesitésre keriiltek, a Kivitelezési tevékenység
mindharom helyszinen befejez6dott, a miszaki atadas-atvétel megtortént, tovabba leszallitasra
keriiltek a komposztalo ladak, jarmivek és konténerek. A szolgaltatasok ellatasara kotstt FIDIC
Mémék, Projektmenedzser, jogi szakértd, PR, és Szemléletformalasi szerzddések teljesitése is
megtortént, lezarult.

A projekt zarasaval kapcsolatban Zaro helyszini ellenorzés tortént 2015.11.26-an. Az ellenérzés soran
Iényegi hianyossagot nem talaltak, csupan a projekt zarasahoz sziikséges észrevételeket tettek. Az
ellendrzés sikeresen lezarult

A projekt lezarult, a zarassal kapcsolatos zardjelentés beadasra kertiilt.

A KEOP projekt soran megvalosult létesitmények iizemeltetésére a Tarsulas 2015. év II. félévében
meghivéasos kozbeszerzési eljarast inditott és bonyolitott le, melynek eredményeként 2016. marcius —
aprilisban megtértént az uj (KEOP) és az egységes tizemeltetési szerzodés aldirasa.

KEHOP Projekt a meglévé hulladékgazdalkodasi rendszer tovabbfejlesztése

A Kormany a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben déntétt az Eurdpai Unié vagy mas nemzetkozi
szervezet felé vallalt kotelezettséggel 6sszefiiggd, a 2007-2013 programozasi idészakban a Kormany
altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt beruhazasok, valamint a 2014-2020
programozasi idGszakban a szennyvizelvezetési és -tisztitasi, a hulladékgazdalkodasi ¢s az
ivovizmindség-javito beruhazasok megvaldsitasarol, mely rendelet hatalya kiterjed — tobbek kozott —
a 2014-2020 programozasi idoszakban a Kdrnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program (a
tovabbiakban: KEHOP) terhére finanszirozott derogacios és nem derogacios hulladékgazdalkodasi
beruhazasok megvaldsitasat szolgalo projektekre is.

A hulladékgazdalkodasi rendszer tovabbfejlesztésével kapcsolatban 2016. december 5-i Magyar
Kézlény alapjan a 1717/2016. (XII. 5.) Korm. hatarozat szerint a KEHOP-3.2.1. palyazat
vonatkozasaban  Kedvezményezettként  nevesitésre  keriilt ~a  Homokhatsagi  Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas.

A Tarsulasi Tanacs 2016. december 6-an dontést hozott a Homokhatsagi Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Téarsulas a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1
palyazati kodszami ,, Az elkezelés, a hasznositas és az artalmatlanitas alrendszereinek fejlesztése a
telepiilési hulladék vonatkozasaban™ cimi palyazati projektben valo részvételérol A palyazati felhivas
keretében megvalositani tervezett projekt megnevezése és egyéb f6 adatai: ,,Homokhatsagi Regiondlis
Hulladékgazdalkodasi Rendszer fejlesztése, kiilonos tekintettel az elkiilonitett hulladékgyiijtési,
szallitasi és elokezel6 rendszerre.”

Dontés sziiletett tovabba arrdl is, hogy a Tarsuldas a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1
azonositoszamu felhivasara tamogatasi kérelmet nyujtson be az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetovel létrehozott konzorcium atjan, valamint
dontés sziiletett arrél, hogy a 339/2014.(X11.19.) Korm.rendelet szerinti konzorciumvezetovel, a NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumot hoz létre, és felhatalmazza Bed6
Tamast, a Tarsulasi Tanacs elndkét, hogy a Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkorményzati Tarsulas, mint konzorciumi tag nevében és képviseletében a tdmogatasi kérelem
benyujtasara vonatkozé .Konzorciumi egyiittmiikddési megallapodast™ alairja az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel,mint konzorciumvezetovel, valamint az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel egyeztetéseket folytasson a Tarsulast képviselve.
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2017. aprilis 13-an a Tarsulas Konzorciumi Egyiittmiikodési megallapodast kotott az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel a projekt megvaldsitasara., a fejlesztend6 Iétesitmények és
beszerzendd jarmiivek az ISPA/KA és KEOP timogatasbol korabban kiépitett rendszer kiegészitését
szolgaljak majd. A beruhdzas értéke 2 milliard forint.
A projekt célja a hatékonyabb hulladékgazdalkodasi rendszer feltételeinek megteremtése
A Tarsulas pélyazati forrasok bevonasaval folyamatosan arra torekszik, hogy a hatékonysag novelése
érdekében fejlessze a homokhatsagi regionalis hulladékgazdalkodasi rendszert. A tarsulds mindent
megtesz annak érdekében, hogy a lakossagi igényeket a lehetd legmagasabb szinvonalon tudja
kiszolgalni és mindemellett eleget tegyen a hatalyos jogszabalyi kornyezetben rogzitett
kotelezettségeinek
A fejlesztési koncepcio:

- afelgy6i és vaskati telephely fejlesztése, valamint a gy(ijté-szallito jarmiflotta bovitése a

kiskunhalasi térségben

A projektet Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas és az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felelosségii Tarsasag (tovabbiakban: NFP)
konzorciuma valdsitja meg.

I.  Projekt alapadatai:

Hatalyos tamogatasi szerz6dés és hatalyba lépése: 4. szami modositas, 2019.12.19

Tamogatas 6sszege: 1 819 988 165 Ft

Osszkoltség: 2 020 000 000Ft

A projekt megvalositasanak kezdete: 2016.12.16.

A projekt fizikai befejezésének hatarideje: 2021.08.13. (Tamogatoi dontés alapjan 3 honapos

hosszabbitassal.)

Kozbeszerzések, beszerzések €s megkotott szerzodések:

Miuiszaki Miiszaki Topvesss
szakértd ellenér Epités Jarmu Szemlélet PR szerzddés
Ko&zbeszerzés A szerzddés A szerzodes s A szerz6dés Az eljaras A szerzodes
. s e o A szerzddés s it 7 s s N
i / beszerzési megkotésre megkotésre gy megkotésre | elOkészitése megkotésre keriilt
iy - i megkotésre ..
eljaras keriilt keriilt . kerilt folyamatban
: kerdilt
statusza
Szerzodés
alairasanak 2018.04.11 2018.04.03 2019.05.15. 2018.12.19 - 2017.10.16
datuma
Szerzodés
hatalybalépés |  2018.04.11 2018.04.03 | 2019.05.15. | 2018.12.19 : 2017.10.16
datuma
Szerzddéses 3.490.000 Ft 3.444.000 Ft | 1.702.385.593 | 109.900.000 - 9.894.000 Ft
Osszeg (netto) + AFA + AFA Ft+ AFA Ft+ AFA + AFA
Teljesitési
hatarido 2019.09.19. 2020.12.01 2021.05.15. 2019.09.19. - 2020.12.01
(év, ho, nap)

I11. Miiszaki tartalom:

A Homokhatsag 82 onkormanyzata 2011-ben Tarsulast alapitott a hulladékgazdalkodasi feladatok
ellatasa és fejlesztése érdekében. A Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodéasi Onkorményzati
Tarsulas célja biztositani a fejlesztéseket és az eredményes mikdést lehetévé tevd kdzos pénzalapot
és a kozos érdekérvényesitod erot.
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Tarsulas kiemelt jelentdségiinek tekinti, hogy az Orszagos Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatasi
Tervben foglalt orszagos célkitiizések megvalosulasahoz a lehetdségeihez meérten maximalisan
hozzajaruljon. A jelenlegi rendszer mukddése alapjan szerzett iizemeltetési tapasztalatok és a
rendelkezésre 4116, jelenleg kihasznalatlan teriiletek lehetdvé teszik azt, hogy mind a felgydi, mind
pedig a vaskuti telepen olyan beruhazasokat valositsanak meg, melyek tarsulasi szinten megteremtik a
lehetdségét a kitlizott célok elérésének, és ezzel az orszagos atlag megfelelé szintre hozataldhoz is
nagymértékben hozzajarulnak.

A kitiizott célok megvalositasahoz és a megfeleld szolgaltatasai szinvonal biztositasdhoz
nélkiilszhetetlen a jelenlegi jarmiflotta korszer(sitése és bovitése a kiskunhalasi térségben.

A kozszolgaltatasi teriiletre kialakitott elkiilonitett csomagolasi hulladékgytijté rendszer akkor
tekinthetd megfelelének, ha a teljes lakossagszamra vetitve legalabb az alabbi csomagoldsi hulladék
mennyiségek visszagyiijtése 90%-ban megvaldsul frakcionként évente (papir 10 kg/fo/év; iiveg 6
kg/f6/év; mianyag 4 kg/fé/év; fém 1 kg/fo/év). Mindemellett a jelenlegi szelektiv gyiijtéshez
kapcsolddo valogatasi kapacitas bovitését a lakossag kdrnyezettudatos szemléletének folyamatos,
pozitiv valtozasa is indokolja.

Nagy hangsualyt fektetnek a lakossagi szemléletformalasra és ismeretterjesztés keretein beliil a
jelenlegi kdrnyezettudatos szemléletet tovabbi erositése a tudatos hulladékgazdalkodas fontossaganak
felismertetése a kozszolgaltatassal érintett lakossag széles kérében.

Feladatuk a timogatasbol megvaldsult projekt nyilvanossag elotti bemutatasa, a lakossag széleskort
tajékoztatasa.

A felgy6i és vaskiti telephely jol atgondolt bovitése valamint a gyiijté-szallito jarmiiflotta bovitése a
kiskunhalasi térségben nélkiilozhetetlen a Kitlizott célok hataridén beliili eléréséhez €s a modern
hulladékgazdalkodasi rendszer jogszabalyi eloirasokat és lakossagi igényeket egyarant kielégitd
izemeltetéshez.

A projekt indikatorai:

Célérték a projekt fizikai

Mutato Meértek-egység befejezésekor

A keletkezett hulladékokbol
hasznositas érdekében elokezelt % 100
hulladékok aranya

Elkiilonitetten gyiijtott telepiilési
hulladék aranya a teljes telepiilési % 43
hulladék mennyiségéhez képest

Hulladék ujrafeldolgozasara tovabbi

s t/év 3000
kapacitas
Hulladéek-gazdalkodassal kapcsolatos
szemlélet-formalasban aktivan fo 10000
résztvevo lakossag szama
Az elkiilonitett gyijtési rendszerrel % 30672

elért lakossag szama

IV.  Projekt statusza
Kivitelezés

A vallalkozasi szerzodés 2019.05.15-€n alairasra keriilt a Végs6 Kedvezmenyezett ¢s a Bazaltech Kft.
— KEVIEP Kft k6zos ajanlattevok részérol. A szerzddés ellenértéke 1.702.385.593 Ft.

A Kivitelezd tajékoztatta a Megrendeldt a 2020.03.24-i kooperacion, hogy a felgy6i technologia
gyartasat Olaszorszagban kezdték volna meg, de a jarvany miatt az olasz termelés leallt bizonytalan
ideig, igy ez érinti a felgydi technologiat.

2019.05.27-én helyszini bejaras tortént Felgyon és Vaskuton.
2019.05.29-én munkateriilet atadasara keriilt tervezésre.
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2019.05.30-4n a HESZ médositasra keriilt Felgyon.

2019.06.27-én els6 kooperacio

2019.10.17-én a kornyezetvédelmi tervek kockazatelemzést, organizacios tervet, egészségvédelmi
tervek jovahagyasra keriiltek.

2020.03.19. A vaskati MBH sikeres lizemprobaja lezarult

2020.03.26. A teljesitési garancia atforgatasra keriil a jotallasi garanciava a vaskati MBH
vonatkozaséban, mind a KEVIEP mind a Bazaltech altal.

2020.04.14-¢n a Il. szamu teljesitési igazolas alairasra keriilt. A szamla atutalasa megtortént,
elszamolasa folyamatban van az I'TM altal.

A 21. héten a vaskati balazo készre jelentése varhatd, melyet kovetoen indulhat a probaiizem és
tizemproba.

A Kivitelez6 2019.10.15-én bejelentette, hogy a Konzorciumi megallapodasukban valtozas tortént. A
Bazaltech Kft. és a KEVIEP Kft. kozott a megosztasi arany feleserélodott, erre vonatkozoan a FAKSZ
ellenorzés lezajlott, nem sziikséges szerzodésmodositas.

A Kivitelezés 2019.05.19.-én aktualis késziiltségi foka: 22 %

Vaskati MBH:

2020.02.17-én a jovahagyott (02.11) képzési terv alapjan sor keriilt az Uzemeltetd személyzetének a
betanitasara. 2020.02.18-an, a jovahagyott (02.07) prébaiizemi terv alapjan, megkezd6dott a 30 napos
probatizem. 2020.03.17-én az MBH technoldgia sikeres lizemprébaja megtortént.

Tervek aktualis statusza:

- Felgyo épitési engedélyes tervdokumentacio 2020.02.06-t6l rendelkezésre all.
- Felgydi technoldgia tervet javitani kell, a konténerek mérete miatt.

Kovetkezo kooperacid, egyben felgy6i munkateriilet atadas: 2020. janius 9.

Eszkozbeszerzés

A szallitojarmiivek beszerzésére iranyulo szerzddés 2018.12.19-én megkétésre, és hatalyba léptetésre
keriilt. A szerzddés ellenértéke nettd 109.900.000 Ft. Szerzddés szerint 9 honap all rendelkezésre a két
jarmu leszallitasra, azaz 2019. szeptember 19-ig teljesithet kotbérmentesen az Eladd. Sikeres miiszaki
atadas-atvétel tortént: 2019.09.13.-an. A szamla az EPTK-ban elszamolasra keriilt 2019.10.09-én.

Miiszaki szakeértd

A miiszaki szakértoi tevékenységek teljes kort ellatasra iranyuld megbizasi szerzodés 2018.04.11-én
keriilt megkotésre az NFP Nonprofit Kft. és az EnviLove Kft. k6zétt, mely aznap hatalyba is Iépett. A
Villalkozo szerzddésszeriien teljesitett 2019.09.13-an. A szamla Kkiegyenlitése ¢és elszamolasa
megtortént.

Miiszaki ellenor

A miiszaki ellenori feladatok teljes kori ellatasra iranyuld megbizasi szerzodés 2018.04.03-an keriilt
megkotésre a Tarsulas és a Utiber Kft kozott, mely aznap hatalyba lépett. A miszaki ellenér Vargané
Gerstner 11diko. A Vallalkozo 1. szamu teljesitésének elszamolasa bekiildésre keriilt az ITM részére. A
Villalkozé 2020.04.20-an benyujtotta 2. szamu teljesitési igazolasat, mely jelenleg az NFP-nél van
elfogadas alatt.

PR és nyilvanossag
A PR- és tajékoztatasi tevékenység teljes kori ellatasra iranyuld megbizasi szerzodés 2017.10.16-an
keriilt megkotésre a Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas, és az Envecon Kft
kozott, mely aznap hatalyba is lépett. A PR feladatok Gjraiitemezését kértiik a Vallalkozotol a jelenlegi
projekt eldrehaladdasanak fiiggvényében, tovabba az elsd szamu teljesités elszamoldsa benyujtasra
keriilt az IH részére.

A tajékoztatas sordn hasznalni tervezett, kommunikacios tervben rogzitett kommunikacios eszkozok a
kovetkezok:
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Kommunikacios (cselekvési) terv készitése

Projekt-aloldal létrehozasa és folyamatos miikddtetése, frissitése

Sajtokdzlemény kikiildése a projekt inditasardl és sajtomegjelenések osszegyiijtése
Sajtonyilvanos nyitérendezvény szervezése

A beruhézas helyszinén "B" tipusu tabla kihelyezése

Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolodoan

Kommunikacios célra alkalmas fotédokumentacié készitése

Sajtonyilvanos tinnepélyes projektatad6 rendezvény szervezése

Sajtokozlemény kikiildése a projekt zarasardl és sajtomegjelenések osszegyiijtése
Eredménykommunikacios informacios anyagok, kiadvanyok készitése
TERKEPTER feltsltése a projekthez kapcsolddé tartalommal

A beruhazas helyszinén "D" tipusu tabla kihelyezése

e @ o © © © © o o ©° o o

2020.05.19-ig elvégzett feladat:

e A Kommunikacios (cselekvési) terv a VK-val torténd egyeztetés mellett elkészitésre Keriilt,
melyet az Iranyité Hatésag 2018.02.20-én fogadott el.

sajtokozlemény elkészitése

helyi naplapban 1évd média megjelenés

Nyomtatott szorolapok készitése es lakossagi terjesztése

Projekt megvaldsitasi helyszinén B tipusi tabla kihelyezve Felgyore és Vaskira

Szemléletformalas

Az ajanlattételi dokumentacio megfeleloségi nyilatkozatat az IH 2019.03.26-4an kiadta, igy meg aznap
benyujtasra keriilt KFF felé a dokumentacio mindségbiztositasra. A KFF 2019.04.10-én hianypotlast
kért az eljaras meginditisara vonatkozo tantsitvany kiadasa el6tt, melynek megvélaszolisa
2019.04.24-én megtortént. NKOH dontésérol szolo értés a kozponti feliiletiikon keresztiil megérkezett.
Déntésiik, hogy a kommunikacids beszerzés megvalositasahoz annak Hivatal altali lefolytatasaval
hozzajarul. Az NKOH részérdl 2019.12.06-an hianypoétlasi felhivas érkezett, melyre a valaszt az NFP
2019.12.18-an benyujtotta.

A Tarsulasi Tanacs altal elfogadott munkatervnek megfeleloen a Tarsulas 2019. évi gazdalkodasarol
sz6l6 pénziigyi beszamolot 2020. jalius 2-an targyalta, és fogadta el a Tanacs. A Tarsulasi Tanacs a
Tarsuldas 2019. évi koltségvetés végrehajtasarol szolo beszamolot 1.626.170.290.- Ft bevételi
foosszeggel, 182.987.734,- Ft kiadasi foosszeggel, 5.148.029.770,- Ft eszkoz-forras f60sszeggel €s
1.443.182.556.- Ft maradvannyal jovahagyta.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet az elOterjesztés megvitatdsara és a hatarozati javaslat
elfogadasara.

HATAROZATI JAVASLAT

Dusnok  Kozség  Onkorméanyzatanak — Képviselo-testilete a  Homokhatsagi  Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 2019. évi mikodésérdl szolo beszamolot tudomasul
vette.
A Képviselod-testiilet felkéri a polgarmestert, hogy a fenti dontésrdl tajékoztassa a Tarsulasi Tanacs
elnokét.
Hatarid6: 2020. augusztus 31.
Felelés: Mindszenti Istvan polgarmester
Hatarozatrol értesiil:
1./ Bed6é Tamas Tarsulasi Tanacs elndke

Dusnok, 2020. jalius 27.
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Mindszenti Istvan
polgarmester:



